

Übergabeprotokoll · Website und Dienst der „wirtschaft“ Dornbirn

Stand 30. September 2026

Stand 30. September 2026. Dieses Dokument regelt, wie die Website, der Dienst und alles, was daran hängt, von Jonas Gamper an den Kunden und dessen Programmierer übergehen – so, dass danach **nichts mehr bei Jonas liegt**: kein Konto, kein Schlüssel, keine Pflicht.

Es gibt keine Garantie, dass Software für immer läuft. Es gibt belegte Prüfungen, ein Betriebshandbuch, eine Abnahme mit Nachweisen und eine Parallelphase, in der der neue Betreuer bereits alles selbst tut. Das ist der Stand der Technik für eine saubere Übergabe – und das ist, was dieses Protokoll festhält.

Übergeber: Jonas Gamper

Übernehmer: Programmierer des Kunden (Name, E-Mail: _____)

Auftraggeber: Wolfgang Preuß, „wirtschaft“ / Emma & Eugen

1. Was übergeben wird

#	gegenstand	heute	ziel	wer
1	Quellcode, Historie, Pull Requests, Actions	GitHub jonasgamper- create/wirtschaft- dornbirn-test (öffentlich)	GitHub-Konto/Organisation des Kunden, per Transfer ownership	Übernehmer legt Konto an, Jonas überträgt
2	Dienst wirtschaft-reservierung (Worker + Durable Object)	Cloudflare-Konto Jonas	Cloudflare-Konto des Kunden, neu ausgerollt	Übernehmer
3	Probe-Dienst wirtschaft-reservierung-probe	Cloudflare-Konto Jonas	Kundenkonto, neu ausgerollt (-env probe)	Übernehmer
4	Bestand: Reservierungen, Takeaway, Wochenkarte, Tischplan, Newsletter-Abonnenten, Wartelisten, Zahlen, Mittagskarte-PDF	Datenbank des Dienstes	per Sicherung (GET /api/sicherung → POST ...? ersetzen=1) in den neuen Dienst	Jonas exportiert, Übernehmer importiert

#	gegenstand	heute	ziel	wer
5	Gästeseite auf Cloudflare Pages wirtschaft-dornbirn.pages.dev	Cloudflare-Konto Jonas	Pages-Projekt im Kundenkonto (oder nur GitHub Pages bis zum Domainumzug)	Übernehmer
6	Mails (Brevo)	Brevo-Konto Jonas, Absender jonas.gamper@aon.at	Brevo-Konto des Kunden, Absender willkommen@wirtschaft-dornbirn.at , Domain beglaubigt	Übernehmer + Kunde (DNS)
7	Geheimnisse: HAUS_TOKEN , BREVO_KEY , BREVO_ABSENDER , VAPID_PRIVAT (+ öffentlicher Teil)	von Jonas erzeugt	neu erzeugt vom Übernehmer; Jonas' Kopien gelöscht	Übernehmer
8	WIRT_MAIL (Tageszettel, Wochenbericht, Bestellungen)	jonas.gamper@aon.at	Adresse des Wirts	Übernehmer
9	Domain wirtschaft-dornbirn.at	Kunde (Hetzner)	Kunde; Zone zu Cloudflare empfohlen	Kunde
10	Dokumentation	docs/ im Repository	geht mit dem Repository	–
11	Gedruckte QR-Codes (Faltkarten)	zeigen auf wirtschaft-dornbirn.at/...	stimmen nach dem Domainumzug; vorher nichts drucken	Kunde

Nicht übergeben werden: Jonas' Claude-Konto und die dort veröffentlichten Dokumente (Freigaberunde, Offene Punkte) – sie sind als PDF im Repository abgelegt (**docs/pdf/**), das reicht.

2. Reihenfolge der Übergabe

Jeder Schritt hat einen Verantwortlichen und ein Häkchen. Die Reihenfolge ist so gewählt, dass zu keinem Zeitpunkt Gäste vor einer toten Seite stehen.

Phase A – Vorbereitung (Übernehmer, ~1 Tag)

- ☐ A1 GitHub-Konto oder -Organisation des Kunden angelegt; Übernehmer ist Admin
- ☐ A2 Cloudflare-Konto des Kunden angelegt (Gratisstufe reicht); Übernehmer ist Mitglied
- ☐ A3 Brevo-Konto des Kunden angelegt; API-Schlüssel erzeugt
- ☐ A4 Übernehmer hat das Repository geklont, **npm run ci** läuft grün auf seinem Rechner
- ☐ A5 Übernehmer hat **docs/betriebshandbuch.md** gelesen und Rückfragen gestellt

Phase B – Übertragung (gemeinsam, ~½ Tag)

- ☐ B1 **Repository übertragen** (GitHub → Settings → Transfer ownership). GitHub Pages danach im neuen Konto aktivieren (`pages.yml` , Quelle „GitHub Actions“). Die alte Adresse `jonasgamper-create.github.io/...` leitet GitHub für eine Weile weiter, ist aber nicht mehr die Adresse zum Teilen.
- ☐ B2 **Neue Geheimnisse** im Kundenkonto: `bash server/schluesel.sh` für den Hausschlüssel; VAPID-Paar neu; Brevo-Schlüssel aus A3. `wrangler.jsonc` : `VAPID_OEFFENTLICH` auf das neue Paar, `WIRT_MAIL` auf den Wirt.
- ☐ B3 **Dienst ausrollen** im Kundenkonto: `npm wrangler@4 deploy` und `--env probe` . Ausgabe: fünf `schedule:` -Zeilen beim Echtbetrieb, keine bei der Probe. Neue Adressen notieren (`wirtschaft-reservierung.<kundenkonto>.workers.dev`).
- ☐ B4 **Bestand übernehmen**: Jonas zieht `GET /api/sicherung` vom alten Dienst (Datei bleibt bei den beiden Beteiligten, wird nach Abschluss gelöscht); Übernehmer spielt sie mit `POST ...?ersetzen=1` in den neuen Dienst. Antwort enthält die Zeilenzahlen je Tabelle – mit der Datei vergleichen.
- ☐ B5 **Seite umstellen**: `site/data/haus.json` auf die neuen Dienstadressen; `ALLOWED_ORIGINS` / `GAESTE_SEITE` / `DIENST_BASIS` in `wrangler.jsonc` ; `npm run ci` ; PR; Merge. Cloudflare-Pages-Projekt im Kundenkonto anlegen und `npm run deploy:seite` (oder das Repository im Dashboard verbinden).
- ☐ B6 **Mails**: Domain `wirtschaft-dornbirn.at` im Kunden-Brevo anlegen, die vier DNS-Einträge bei Hetzner setzen (`docs/mail-absender.md`), Beglaubigung abwarten, dann `secret put BREVO_ABSENDER willkommen@wirtschaft-dornbirn.at` . Prüfen: `GET /api/mail/pruefung?email=<eigene Adresse>` → `delivered` .
- ☐ B7 **Wirt-Ansicht neu verteilen**: neuer Link mit `#k=<neuer Hausschlüssel>` an Wolfgang und das Team; alte Links sind damit wertlos.

Phase C – Parallelphase (2–4 Wochen)

- ☐ C1 Jeder Deploy und jede Änderung durch den Übernehmer; Jonas hat nur noch Lesezugriff (GitHub „Read“), keine Cloudflare-, keine Brevo-Rechte mehr
- ☐ C2 Mindestens ein Wochenwechsel der Karte, ein Tageszettel, ein Wochenbericht, eine echte Reservierung mit Bestätigungsmail, eine Takeaway-Bestellung, ein Wartelisten-Fall – alles im neuen Konto, alles vom Übernehmer bestätigt
- ☐ C3 Erste eigene Sicherung durch den Übernehmer (`GET /api/sicherung`), abgelegt an einem Ort des Kunden

Phase D – Abschluss

- ☐ D1 Abnahme (Abschnitt 3) vollständig abgehakt
 - ☐ D2 Jonas' Lesezugriff auf das Repository entfernt
 - ☐ D3 Alter Dienst, alte Probe und altes Pages-Projekt in Jonas' Cloudflare-Konto **gelöscht**; Brevo-Domain in Jonas' Konto entfernt
 - ☐ D4 Jonas' lokale Kopien gelöscht: `server/.haus-token` , alle Sicherungsdateien, Klon des Repositorys
 - ☐ D5 Unterschriften (Abschnitt 6)
-

3. Abnahme – was der Übernehmer selbst prüft

Jede Zeile wird **im Kundenkonto** und **vom Übernehmer** geprüft, nicht von Jonas. Nachweis = Datum und Kürzel in der letzten Spalte.

#	prüfung	so geht es	erwartet	nachweis
1	Dienst erreichbar	<code>curl https://<dienst>/api/gesundheit</code>	<code>{"ok":true,...}</code>	
2	Fünf Zeitpläne	Deploy-Ausgabe	5 × <code>schedule:</code>	
3	Bestand vollständig	Zeilenzahlen aus <code>POST /api/sicherung</code> = Zeilen in der Datei	identisch	
4	Seite auf Cloudflare Pages und GitHub Pages	Startseite, Events (31 Kacheln), Reservierung, Takeaway laden ohne Konsolenfehler	ja	
5	Reservierung end-to-end	Reservierung anlegen → Bestätigungsmail kommt → in Wirt-Ansicht sichtbar → Absage über Mail-Link	alle vier	
6	Takeaway end-to-end	Bestellung → Nummer → in Wirt-Ansicht → „abgeholt“	ja	
7	Mails beglaubigt	<code>GET /api/mail/domain</code>	vier Einträge <code>status: true</code>	
8	Tageszettel und Wochenbericht	08:00 werktags bzw. Freitag 15:00 an <code>WIRT_MAIL</code>	kommen an	
9	Wochenkarte	in Wirt-Ansicht eintragen → Takeaway und Mittagskarte zeigen sie	ja	
10	Termine	neuen Ticketist-Link in der Wirt-Ansicht einfügen → Kachel erscheint	ja	
11	Event-Warteliste	ausverkauften Weg wählen → Eintrag → im Reiter „warteliste“	ja	
12	Probemodus	<code>?probe=1</code> → Reservierung landet nur im Probe-Dienst	ja	
13	Hausschlüssel rotiert	alter Link öffnet die Wirt-Ansicht nicht mehr	401	
14	Keine Jonas-Adresse mehr	<code>grep -rn "jonas" server/wrangler.jsonc site/data</code>	leer	
15	Sicherung durch den Übernehmer	<code>GET /api/sicherung</code> → Datei, Zeilenzahlen plausibel	ja	

4. Belege zum Stand der Übergabe (was heute nachgewiesen ist)

datum	was	ergebnis
17.09.	Alle Verweise der Gästeseite	421 Verweise auf 12 Seiten, alle internen Ziele und Sprungmarken lösen auf; 33 externe Adressen antworten
17.09.	Alle Ticketwege	46 Wege bei ticketist.io: erreichbar, richtiger Abend, Ausverkauft-Stand deckt sich
17.09.	Bildschirmbreiten	13 Breiten von 320 bis 1920 px: gleich breite Spalten, kein Überlauf, nichts abgeschnitten
20.– 21.09.	Mailweg	Wartelisten-Mails über den Echtdienst von Brevo als delivered verbucht; Antwortlinks bis zur Dankesseite geprüft
22.09.	Testlauf zehn Kunden (Probe)	119 Schritte über die API: Reservierungen, Voll/Zeitsperre/Warteliste, Takeaway, Event-Warteliste, Wirt-Aktionen, Newsletter – alle mit dem erwarteten Ergebnis (umzug-domain-plan.md , §5)
22.09.	Oberflächen-Sweep	alle Seiten live ohne Konsolenfehler, 42 externe Links, Gaststrecken über die Oberfläche (Probe)
30.09.	Sicherung	Export/Import auf der Probe: 55 Reservierungen, 20 Einstellungen, 5 Abonnenten, 14 Takeaway, 51 Zahlen – nach der Rundreise identisch bis auf den Änderungszähler. Erste echte Sicherung gezogen (22 / 35 / 1 / 20 / 90 / 0 / 1 Zeilen)
30.09.	Echtdienst	ausgerollt, fünf Zeitpläne bestätigt, api/gesundheit beider Dienste und beider Seitenadressen 200

Was nicht nachgewiesen ist – und der Übernehmer in Phase C selbst prüft: echtes iOS-Safari auf einem iPhone (nur Simulator/Chromium), Bestätigungsmails an Gäste mit Gmail/GMX (scheitern heute am aon.at-Absender), ein kompletter Wochenwechsel im Haus (der gespeicherte Plan ist seit 07.09. nicht mehr erneuert worden – das Haus benutzt das Werkzeug noch nicht).

5. Bekannte offene Punkte, die der Übernehmer erbt

1. Gutschein-Knopf zeigt auf **gutscheine.wirtschaft-dornbirn.at** (alte Seite) – Entscheidung des Kunden.
2. Domainumzug samt Weiterleitungen der alten **/event/...**-Adressen – **umzug-domain-plan.md** .
3. Cloudflare Access vor der Wirt-Ansicht – erst mit der Zone bei Cloudflare.
4. Ticketist-Preise als Datei (Stand 14.09.) – Lesezugang bei Ticketist anfragen.
5. Tischautomatik aus = keine Online-Obergrenze – vor dem Start bewusst entscheiden.
6. TEST-Einträge im Echtbetrieb (15 Reservierungen, 11 Bestellungen, Stand 30.09.) – vor dem Start entfernen.
7. Probemodus ohne sichtbares Band (seit 22.09.) – Verwechslungsgefahr bewusst in Kauf genommen.
8. Cloudflare Pages veröffentlicht nicht automatisch – Repository im Dashboard verbinden.

6. Abschluss

Mit den Unterschriften bestätigen die Beteiligten: Phase A–D sind abgehakt, die Abnahme (Abschnitt 3) ist vollständig, Jonas Gamper hat keinen Zugang, keinen Schlüssel und keine Kopie von Gästedaten mehr. Ab diesem Datum liegt der Betrieb beim Kunden und seinem Programmierer.

	name	datum	unterschrift
Übergeber	Jonas Gamper		
Übernehmer			
Auftraggeber	Wolfgang Preuß		